GESTIONE DELLA SICUREZZA - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. MISSIONE/COMPITO:
Esercitazione Lombardia ( Riassuntivo )

2a. DATAORA INIZIO
170800B MAY 24

2b. DATAORA FINE
191800B MAY 24

3. DATA VALUTAZIONE (GG/MM/AAAA)
12/02/2024

4. VALUTAZIONE EFFETTUATA DA:

a. COGNOME E NOME b. GRADO c. INCARICO
Boroni Grazioli Aurelio 1°Capitano Ufficiale di Staff S3/G3
7. 12.
9. LIVELLO
5. ATTIVITA 6. PERICOLI LVELrO 8. CONTROLLI RESIDUO 10. COME AGIRE 11. CHI E COME VERIFICARE | VADH A%
/BRANCA (FASE 1) e (FASE 3A) RISCHIO (FASE 4) (FASE 5A) (FASE
(FASE 2) (FAEE et 58)
Costi, ricavie | Spese Impreviste Analisi Bilancio Preventivo; Verifica S . .
L - . TR Riduzione Spese/ Direttore di
partecipazione | Mancanza Sponsor Adesione Sponsor; Marginalita ..
L M - S ) L Adeguamento Tassa Esercitazione (OCE)/
squadre Tecnici, Tassa ed minima di sicurezza; R -
L . d’Iscrizione Capo di Staff (CSO)
Inscrizioni Inadeguati.
Personale di Scarsa Formazione, Briefing e docum.ne informativi e Comunicazione/Informazion
organizzazione dlsuplmg e dls_pc_m.; . H form_at_l\_/l; Verifica adesione e L e/P_rova per verifica/ Ruolino CSO e SO (S1 e S3)
ed esercitato. Numero insufficiente; requisiti personale. Attivatori e Personale
Senza requisiti minimi. Esercitato
Tempistica di Tempistica di Analisi complessita Esercitazione e
pianificazione | pianificazione e/o di H tempistiche progettuali. i SOP/Prova per verifica CSO e UOA di Staff
e di esecuzione | Esercit. insufficienti. Analisi Tempistiche Esecutive P (S3)
Percorso e Prove Valutative.
Logistica, Carenza di strutture. Pianificazione logistica. Analisi -
Trasporti e Mezzi di trasporto Supply Chain. Analisi Adattiva Pubbhcazpne SopP
- . AL . . . . - SOP/Ispezione Strutture CSO e SO(S4)
Materiali. insufficienti, inidonei. H dimensionamento dispositivo. - Acquisto materiali aborovati | Ispezione Redistri
Materiali insufficienti o Briefing informativi di Staff. a PP P gistrt.
inidonei. Incidenti.
Cerimoniale e | Carenza servizio Parcheggi, Area ammassamento e di Pubblicazione SOP e Prog. CSOe SO(S5)
Rapporti d’ordine, spazi, rete H schieramento adeguati. Lettere e L Cerimoniale/lspezione sul
Istituzionali com., coordinamento. com.ni istituzionali. Terreno/Prova per verifica
Comunicazioni | Copertura radio e/o Analisi visibilita elettromagnetica
e Controllo nodi insufficienti, HQ M area add.va. Maglia Radio ridondante. L SOP/PCI /Prova per verifica CSO e SO(S6)

insufficiente.

Ponti Radio. Sviluppo Document.ne.

Spazio Addizionale per ulteriori nove record con i campi da 5 a 12 é fornito nella pagina 2.

13. LIVELLO COMPLESSIVO DELLA SICUREZZA DOPO L’APPLICAZIONE DEI CONTROLLI (Barrare una casella)

|:| MOLTO BASSO(-) XBASSO (L)

|:| MODERATO(M)

|:| ALTO (H)

|:| MOLTO ALTO (E)

14. AUTORITA’ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

a. COGNOME

Fiori Maurizio

b. GRADO
1°Capitano

c. INCARICO

Ufficiale Capo di Staff (CSO)

d. FIRMA
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CAMPIDA5 A 12

! 9. LIVELLO 12.
5. ATTIVITA’ 6. PERICOLI Il_l\ll\I/ZEIkll__g 8. CONTROLLI RESIDUO 10. COME AGIRE 11. CHI E COME VERIFICARE VA(LD%EAZI
/BRANCA (FASE 1) RISCHIO. (FASE 3A) RISCHIO (FASE 4) (FASE 5A) (FASE
(FASE 2) (FAEE et 5B)
Coordinament | Carenza di disciplina; Briefing di Staff e C.ti Prova. Simu_
o di Staff e del | Ordini imprecisi; lazioni di scenario. Selezione perso_ SOP/PCI /Prova per OCE, CSO, SO, DTS,
. H . . L s . ;

personale. Scoordinamento. nale. Realizzazione OPORD e SOP. verifica/Ruolino Staff DTOP, C.ti Prova
Concorsi El, Mancanza mezzi e Comunicazioni formali
Sponsor e mat_er_lale tattico o M richiesta concorsi e ver|f|<_:a esito. i SOP/PCI /Prova per verifical | CSO e SO (S3e S4)
Stampa di logistico. Conferenza Stampa, Realizzazione
settore Mancanza di visibilita. redazionali e presentazioni.

Salti e burroni. Aree Analisi cartografia, percorsi e foto
Area innevate e non acces_ aeree. Realizzazione Cartografia,
addestrativae | sibili. Strade non H OPLAN, OPORD e SOP. Sopra L SOP/PCI /Prova per verifica CSO e SO(S3), DTS,
Percorsi percorribili. Dislivello/ luoghi sul terreno e prove percorso. P DTOP, C.ti Prova
Pianificati lunghezza eccessivi.

Poligoni inadeguati.
Prove Mancanza Personale Analisi operativa. Realizzazione SOP
V_alutatlve in Istru2|_om non chiare. e consegne. Selezione e Brleflng_ _ SOP/PCI /Prova per verifical | CSO e SO(S3), DTS,
bianco, a salve | Tempistica insuff.te. H Personale. Prove sul terreno, ordini L Ruolino Attivatori e Tiratori | DTOp, C.ti Prova (CPR)
ed a fuoco. Carenza sicurezza e/o verbali e verifica disciplina. P, &

difficolta eccessiva.
Difficolta e Inclemenza Meteo Analisi complessita Esercitazione e
Durezza Ritiri eccessivi. tempistiche progettuali. i SOP/Prova per verifica/ .
Esercitazione Fatica eccessiva H Analisi Tempistiche Esecutive Ruolino Attivatori e Tiratori CSO e UOA di Staff (S3)

personale e materiali. Percorso e Prove Valutative.
Copertura DE/pers.le non coperti. . L
Assicurativa Massimali inadeguati Verifica contratto polizza in essere.
Infortunio e . - H Eventuale polizza aggiuntiva. Ev.le - SOP/PCI/Prova per verifica | OCE/CSO/SO (S3 e S5)

Franchigia eccessiva. . -
RC . Obbligo Polizza Personale RC.

Rivalsa su org.
Sistema di Errori di valutazione. Briefing punteggi valutativi.
Valutazione e | Errori di calcolo e clas_ M Realizzazione Foglio di calcolo DB. - SOP/PCI/Prova per verifica | CSO e SO (S3,54,S6)
Calcolo sifica. Contestazioni. Selezione personale. Ott.e tempistica.
Emergenze ed | Mezzi inidonei o ins.ti. Richiesta concorso CRI/AREU.
Ass!ste_nza Caren_zg Personale. _ M Briefing MS_O. _Plano_ I\_/IEDE_VA_C, i SOP/_PCI/Prova per verifica CSO e SO (S4), MSO
Sanitaria Tempi interv.to lunghi. accesso punti di presidio Sanitario. Ruolino Operatori Soccorso

Predisp. ZAE .

Documentazio | Ritardo distribuzione. Piano di realizzazione e produzione.
ne e sua Incomprensione. M Verifica incrociata e correzione - SOP/PCI/Prova per verifica OCE/CSO/SO0 (S1,53,54

distribuzione

Errori 0 incongruenza.

bozze. Rilettura e feedback. Briefings

$5,56,DTSt,DTOp,CPR)
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